



Plan annuel d'accessibilité 2020

1^{er} octobre 2020

Table des matières

[Introduction](#)

[Schéma pluriannuel](#)

[Plan annuel](#)

[Mise à jour](#)

[Contact](#)

[Opérations diverses](#)

Introduction :

- L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

Schéma pluriannuel :

- La loi rend obligatoire la publication d'un schéma pluriannuel d'une durée de 3 ans.
- L'objectif est d'informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites et applications de Boursorama accessibles à tous et particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).
- Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de Boursorama a été publié le 1^{er} octobre 2020 et est disponible en consultation à l'adresse :

<https://groupe.boursorama.fr/accesibilite-numerique>

Plan annuel :

- Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.
- Le présent document est le plan annuel 2020 associé au schéma pluriannuel 2020-2022.

- Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2020, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

Mise à jour :

- Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.
- **Mise à jour Date 01 01/10/2020**

Contact :

- Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de Boursorama : Direction des systèmes d'information.
- Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus :

accessibilite.numerique@boursorama.fr

Opération diverses :

Type	Action	Détails	Mise en oeuvre	Réalisé
Schéma pluriannuel	Mise en place	Étude et mise en place	septembre	Réalisé
Plan annuel	Mise en place	Étude et mise en place	septembre	Réalisé
Recensement	Recensement	Recensement de l'ensemble des sites et applications concernées	avril	Réalisé
Organisation	Evaluation	Evaluation des besoins humains et financiers	Septembre	Réalisé
Ressources humaines	Recensement	Recensement des besoins en termes de sensibilisation et formation	2020	En cours
Ressources humaines	Mise en place	Mises à jour des procédures de recrutement	2021	A poursuivre

Organisation	Mise en place	Mise en place d'une procédure spécifique d'assistance aux utilisateurs en situation de handicap	2020	Réalisé
Organisation	Mise en place	Mise en place d'un groupe de testeurs en situation de handicap	2020	Réalisé
Communication	Mise en place	Mise en place d'actions de communication autour de l'accessibilité numérique	2020	Réalisé
Audits	Évaluation rapide	Qualification, priorisation et évaluation rapide sur un premier ensemble de 56 sites web et applications web.	2020	Réalisé
Audits	Investigations complémentaires	Qualification et étude de faisabilité sur un lot de 4 sites et 2 applications	2020	Réalisé
Mise en conformité	Mise en conformité RGAA	Mise en conformité RGAA de 3 sites	2020	En cours
Déclaration d'accessibilité	Publication	Publication des déclarations d'accessibilité des 69 sites	2020	En cours
Formations		Formation des développeurs	2020	A poursuivre
Sensibilisation		Organisation d'une conférence interne sur l'accessibilité numérique	2018 - 2019	A poursuivre